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Projektmanagement

Veranderungen und Grundsatze



Projektmanagement
Istzustand

* viele, nicht miteinander verbundene Hilfsmittel
- MicrosoftProject fur einige Projekte (Insellosung)
- MicrosoftWord flr Besprechungsprotokolle incl. Terminvorgaben
- MicrosoftExcel fur Projektterminplane
- Emails mit Terminen und Aufgaben

* Erledigungskontrolle wird nicht dokumentiert
* Holschuld statt Bringschuld

* Projektstatus im Kopf des jeweiligen Projektleiters
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Projektmanagement
Anwendungsbreite der Aktionsliste

( Projektplan (Excel) ) ( Balkenplan (MS Project) ) (Besprechungsprotokoll (Wor@

... werden ersetzt durch ...

Aktionsliste
« Ubersicht Grobplanung * Eintrag konkretes Datum
* Projektfeinplanung * 1 Verantwortlicher je Aufgabe
» Besprechungsbericht aller Sitzungen » Rickmeldepflicht
* Auflistung aller Aufgaben « sortierbar (Person, Falligkeit etc.)
* Dokumentation von getroffenen Entscheidungen « standardisiert

* Erledigungskontrolle (mit Abweichungsdarstellung)

,,»1“ Dokument ftir alles
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Projektmanagement vieler Projekte
gemeinsame Kontrolle aller Projekte

* identischer Dateiaufbau
* definierter, jedoch dezentraler Speicherort

automatisierte Zusammenfassung
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Projekte des
Standortes A

» Anwendung: Projektmanagement
* Zugriff: ,auf alles von uberall®

Projekte des
Standortes B

peicherort 212

uﬁlﬁ.ﬂum\uroi

Visualisierung mit
BigDataMonitor
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